| Código | Descrição                                 | Data de Início | Data de Términ | Status   | Responsável                                       | Dependência (Código da Atividade) |
|--------|---|----------------|----------------|----------|---|-----------------------------------|
| 0      | Diagrama de UML e documentações relativas | 18/01/2016     | 22/01/2016     | Pendente | Pedro de Oliveira/Carlos<br>Hernane/ Magnun Dias  | NULL                              |
| 1      | Diagrama de Classes                       | 25/01/2016     | 05/02/2016     | Pendente | Pedro de Oliveira/Carlos<br>Hernane/ Magnun Dias  | 0                                 |
| 2      | Diagrama de Sequencia                     | 25/01/2016     | 29/01/2016     | Pendente | Rafahel Augusto/Adrielly<br>Coelho                | 0                                 |
| 3      | Diagrama de Atividades                    | 08/02/2016     | 12/02/2016     | Pendente | Pedro de Oliveira                                 | 1                                 |
| 4      | Diagrama de Estados                       | 08/02/2016     | 12/02/2016     | Pendente | Rafahel Augusto/Adrielly<br>Coelho                | 1                                 |
| 5      | Protótipos das Telas                      | 08/02/2016     | 12/02/2016     | Pendente | Magnun Dias                                       | 0                                 |
| 6      | Modelo de Dados                           | 15/02/2016     | 19/02/2016     | Pendente | Rafahel Augusto/Adrielly<br>Coelho/Carlos Hernane | 0, 1, 2, 3, 4                     |
| 7      | Projeto de Teste                          | 22/02/2016     | 04/03/2016     | Pendente | Pedro de Oliveira/Carlos<br>Hernane/ Magnun Dias  | 0, 1, 2, 3, 4, 6                  |